

Stärkung und Aufwertung der Innenstadt Germering - Handlungsbereiche



Stärkung und Aufwertung der Innenstadt Germering - Zeitliche Abfolge

Juni 2011

Erste Expertenrunde zum Abstecken der Zusammenarbeit, Formulierung erster Strategien und Ansatzpunkte für die Germeringer Innenstadt – Der Termin ist auch Grundlage für ein genaueres Angebot für die Verkehrsplanung.

14. Juli 2011

Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates: Vorbereitung des Planungsprozesses, Vorstellung erster Überlegungen und Herangehensweisen zur späteren Durchführung des Projektes und zur fachübergreifenden Bearbeitung.

Beauftragung der Büros und Beginn der Arbeiten nach Förderzusage

August 2011

Sommerpause. Analysen, Bestandsaufnahmen, Grundlagenenerhebung, Erstellung der Themenkarten

September 2011

Expertenrunde – Strategiegespräch

Oktober 2011

Expertenrunde – Themenfelder festlegen entsprechend der Fachbereiche
Beteiligung in Form von Einzelgesprächen mit Akteuren, Gruppen, Eigentümern zu bestimmten Themen, abstimmen der Handlungsspielräume

26. Oktober 2011

Bürgerversammlung, Information zum Stand der Planung

22. November 2011

Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates

Dezember 2011

Expertenarbeitstreffen – erste Maßnahmen konkreter fassen, Skizze zu Masterplan
Bürgertermin, erarbeiten der Maßnahmen auf Grundlage der Ziele des Leitbildes

März 2012

Klausurtag mit Stadtrat, Schlüsselprojekte und Skizze zu Masterplan erarbeiten
Bürgertermin, Vorstellen der Ergebnisse

April 2012

Beschlussfassung Masterplan Innenstadt
Einzelprojekte in Umsetzung